



Comune di Stella
Provincia di Savona

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO
TARGHE NEL COMUNE DI STELLA**

**PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Elaborato

6

CRONOPROGRAMMA
(art.40, D.P.R. 207/2010 "Regolamento")

Rev. **0** del **15.07.2022** Rapp:

Redatto da

Ing. Angelo Carpani – Ordine Ingegneri Provincia di Como n.2368A
[Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche]



Validazioni

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Date



Comune di Stella (SV)

1. PREMESSA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 40 (quaranta) lavorativi** (da Lunedì a Venerdì) decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Nel calcolo del tempo si terrà conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

1. CRONOPROGRAMMA

In cronoprogramma di seguito riportato è stato redatto al solo scopo di stimare i tempi di realizzazione dell'impianto e di agevolare lo studio dell'intervento in progetto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente avrà l'obbligo di controllare il cronoprogramma attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto delle fasi lavorative ritenute eccedenti o mancanti.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Legenda

ATTIVITA'	
Formazione plinto	Verde
Posa palo	Rosso
Opere civili (es. scavi allacciamento contatori, posa tubazione corrugata, ecc.)	Giallo
Installazione apparati HW/SW	Azzurro
Configurazione impianto	Rosso
Imprevisti	Grigio

