



# COMUNE DI STELLA

PROVINCIA DI SAVONA

=====

Prot. 12829

del 11/12/2019

## *Eventi metereologici emergenziali dei giorni 22-24 Novembre 2019*

### **VERBALE DI SOMMA URGENZA e DISPOSIZIONE LAVORI URGENTI**

(Art. 163 D. Lgs. 18.04.2016 nr. 50)

L'anno duemilaDICIANNOVE, addì UNDICI del mese di DICEMBRE, i sottoscritti Geom. Danilo Delfino, Responsabile del Servizio in forza di nomina avvenuta con provvedimento sindacale prot. 5235 del 20.05.2019 e Geom. Carlo Masio Istruttore Tecnico, del Settore Area Tecnico - Manutentiva del Comune di Stella,

#### **PREMESSO** che:

- a seguito dell'ondata di maltempo caratterizzato da piogge continuative che hanno interessato nei giorni del 23-24 novembre 2019 (allerta rossa per il giorno 23/11/2019 fino alle ore 12,00 del 24/11/2019 – Bollettino n. 73/2019 del 22/11/2019) tutto territorio comunale, si sono verificati numerosi e ingenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio comunale ed in particolare la rete viabile di competenza comunale;
- a far data dal 23/11 u.s. sono state segnalate numerose frane e cedimenti che hanno causato l'interruzione di servizi ed infrastrutture comunale recando pericolo per l'incolumità, il soccorso e l'assistenza a persone e beni;
- l'emergenza ha interessato anche le altre arterie stradali, infrastrutture e servizi in capo ad altre Amministrazioni i cui danni / interruzioni hanno aggravato lo stato di rischio per la popolazione che, nelle prime ore dell'evento, di fatto si è trovata isolata in numerose località;
- tali circostanze imprevedibili ed impreviste determinano situazioni di somma urgenza che non consentono alcun indugio ad intervenire da parte di questo ufficio;
- l'estensione e l'intensità dell'evento in atto determina la necessità di fronteggiare, con immediatezza d'intervento, numerose criticità con l'utilizzo di mezzi e risorse straordinarie non in dotazione all'Ente;

**DATO ATTO** inoltre che il Servizio Tecnico dal giorno 23/11 in avanti si è immediatamente attivato oltrechè per la fornitura ed installazione di segnaletica e di cartellonistica anche con squadre di ditte reperibili con idonei mezzi e personale presente sul territorio, talvolta sotto la guida e direzione di tecnici esterni che si sono resi reperibili, per far fronte a primi pronto interventi per la rimozione delle situazioni di rischio, tra cui figurano primi interventi di rimozione delle situazioni di rischio, sgombero stradale e formazione di un percorso provvisoriale anche sulla tratta in frana in argomento;

**RILEVATO** che la strada vicinale di uso pubblico Loc. Reverdita, che costituisce unica via di collegamento alla **Località Reverdita civ. 71 e 74**, alla vasca acquedottistica ed alla cabina di consegna pale eoliche utilizzata da 2 nuclei familiari residenti ed un'azienda produttiva (pale eoliche) e dal gestore civico acquedotto, ha subito i seguenti danni:

- 1. Cedimento completo con dislivello di oltre 1 metro della livelletta stradale del tratto di carreggiata, completamente interrotta, della lunghezza complessiva di circa 37 metri lineari nel tratto sottostante i civv. 71 e 74 e la cabina consegna elettrica pale eoliche, coinvolta nel movimento franoso a valle, tutt'ora in atto, che determina uno scivolamento di materiale, piante e della strada stessa;**

**DATO ATTO** che in considerazione delle criticità in corso per la tratta viaria ed in particolare per il sottostante versante (frana attiva attraversata in testa longitudinalmente dalla viabilità), durante l'evoluzione dell'evento sono stati effettuati anche costanti sopralluoghi da parte dei tecnici:

- Ing. Atanasio Massimo;
- Dott. Geologo Giambattista Vezzolla;

**RILEVATO** che lo stato dei luoghi (come da documentazione fotografica in atti ed allegata) e come sopra descritto, preso atto dell'instabilità del versante interessato dal movimento franoso la cui insorgenza e sviluppo è potenzialmente attribuibile a saturazione da parte delle acque meteoriche con conseguente decadimento delle caratteristiche geotecniche da parte del versante attraversato longitudinalmente in testa dalla, preso atto del totale coinvolgimento della tratta stradale con completo cedimento strutturale della stessa (tratta punto 1), tenuto conto della tipologia e della valenza strategica che riveste la viabilità in argomento che costituisce al momento unica via di accesso alle utenze di Località Reverdita sopra indicate, determina un potenziale rischio imminente e concreto di ulteriore crollo della carreggiata rendendola di fatto inutilizzabile per una tratta maggiore;

**RITENUTO** che quanto rilevato concretizzi situazione di reale ed attuale pericolo per la pubblica incolumità e per la quale si ritengono necessari i seguenti interventi:

- A. Completamento e mantenimento in efficienza con apporto di inerti stabilizzati delle opere provvisorie in corso per garantire una pista / via di emergenza e di cantiere, regimazione acque ai lati del movimento, apposizione segnaletica;**
- B. Formazione di contenimento al piede in pali di castagno infissi nel terreno e rimodellazione scarpata naturale con apporto di materiale inerte;**
- C. Studio geologico, monitoraggi, rilievo topografico per determinare la stratigrafia del terreno e le possibili soluzioni tecniche d'intervento, progettazione e direzione lavori;**
- D. Messa in sicurezza e consolidamento strutturale della carreggiata stradale mediante formazione di cordolo su fondazione speciale a sostegno della tratta interessata dai completi cedimenti (punto 1 – 37 ml), sistemazione manto d'usura danneggiato nel crollo e/o nei lavori, installazione di barriera di protezione ciglio di valle;**

**DATO ATTO** che da una stima sommaria dei costi effettuata congiuntamente con i professionisti esterni intervenuti, preliminarmente alla perizia che dovrà essere redatta, gli interventi A, B, D determinano una previsione di spesa (quadro economico complessivo lavori + somme a disposizione per spese tecniche, accertamenti, collaudi, sottoservizi, ecc.) di € 150.000.

**ACCERTATO** che, per le ragioni di cui in premessa, si ritiene di procedere con interventi di competenza comunale, tenuto conto della tipologia e della valenza strategica che riveste la viabilità in argomento, anche con l'ausilio di professionisti e ditta esterna sia per carenza di specializzazione professionale (figure richieste geologo ed ingegnere) sia per carenze di unità rispetto alle criticità in essere ed alle altre mansioni d'istituto da svolgere;

**ACCERTATO** che, per le ragioni imprevedute, imprevedibili ed emergenziali di cui in premessa (evento idrologico ed idrogeologico di inconsueta estensione ed intensità) e visti i danni provocati secondo quanto riportato in elenco e sulla base di documentazione fotografica in atti, sussistono, per gli interventi elencati, circostanze di somma urgenza che comportano uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità che non consente alcun indugio nel disporre i sopraelencati interventi di competenza comunale avviati nelle prime fasi di emergenza ed atti a soddisfare le esigenze di pronto intervento per la rimozione delle sopraelencate circostanze di rischio;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito disponendo l'immediata predisposizione delle opere urgenti sopra elencate punto per punto, sotto la direzione di tecnici abilitati;

**CONSIDERATO** che, per l'attuazione degli interventi come sopra ipotizzati, Questo Ente non dispone al momento, tenuto conto delle particolari esigenze emergenziali in corso, di propri mezzi tecnici e personale dipendente disponibile per la valutazione / progettazione e per l'attuazione urgente degli interventi, si ritiene pertanto di procedere all'affidamento esterno degli incarichi di somma urgenza in economia a norma dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che la somma necessaria per le prestazioni professionali e per i lavori di eliminazione delle situazioni di pericolo dovrà essere contabilizzata entro 10 gg dal presente e troverà imputazione al bilancio di previsione dell'Ente 2019/2021 stanziamenti per interventi a seguito evento emergenziale per la salvaguardia della pubblica incolumità.

**VISTA** l'urgenza degli interventi si ritiene necessario operare in deroga al D.Lgs 81/2008 (art. 90 e seguenti – ex D.Lgs 494/96 – Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei) in quanto non vi è il tempo necessario per la redazione dell'eventuale piano della sicurezza senza compromettere la pubblica incolumità, ma resta comunque l'obbligo di attuare ogni provvedimento di carattere tecnico/operativo, previsto dalla normativa, necessario a tutelare e proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e la pubblica incolumità.

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs 50/2016

**VISTI** gli ex artt 175 e 176 del D.P.R. 207/2010

**VISTO** l'art. 191, 3° comma, T.U.E.L.;

## **D I C H I A R A N O**

- Ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 la sussistenza della circostanza di somma urgenza che autorizza l'immediato intervento idoneo all'eliminazione degli imminenti e concreti pericoli di pregiudizio alla pubblica incolumità nei siti d'intervento sopra elencati.
- Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 la sussistenza della circostanza d'urgenza per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino definitivo, successivi a quelli di primo intervento in somma urgenza, per i quali occorre preventivamente una perizia estimativa e l'autorizzazione dell'Ente.

Pertanto in virtù di quanto sopra, il Responsabile del Servizio Area Tecnica

## **D I S P O N E E D O R D I N A**

1. L'immediata esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità individuati in premessa, con affidamento dell'incarico alle Ditte:

✓ **Coop Agricola VAT** – Francesco Torielli – Via Carpenaro 15A – Mioglia (SV) –  
**(interventi A-B)**

Località Roviato Superiore n. 3  
Frazione San Giovanni  
17044 STELLA (SV)  
Tel.019/703002 - Fax 019/703300

http [www.comune.stella.sv.it](http://www.comune.stella.sv.it)  
e-mail [info@comune.stella.sv.it](mailto:info@comune.stella.sv.it)

**Comune certificato**



✓ **Geo Tecna srl** – Via Verdi 2/D – Finale Ligure (SV) – **(intervento D)**

che, contattata da Questo Ufficio poiché qualificata nell'ambito degli interventi in oggetto ed avendo già svolto per conto del Comune prestazioni inerenti le tipologie di opere di che trattasi con buon esito, si è tenuto conto dell'affidabilità e dell'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico / qualitativo atteso, si è resa immediatamente disponibile ad attivarsi con idonei mezzi e personale;

2. L'immediata esecuzione delle prestazioni professionali necessarie alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui in premessa (intervento C) con affidamento d'incarico ai seguenti Professionisti esterni:

○ **Ing. Massimo Atanasio** avente studio in C. so Ferrari 109/2 - Albisola Superiore (SV), iscritto all'Ordine Prov.le Ingegneri di Savona al nr. 1134 – (intervento di competenza ingegnere)

○ **Dott. Giambattista Vezzolla** avente studio in Via Bottini 27 Celle Ligure, iscritto all'Ordine dei Geologi della Liguria al nr. 273 (intervento di competenza Geologo);

che, contattati da Questo Ufficio, poiché, avendo già svolto prestazioni inerenti le tipologie di servizi tecnici di che trattasi con buon esito, si è tenuto conto dell'affidabilità e dell'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico / qualitativo atteso, si sono resi immediatamente disponibili ad attivarsi;

3. Si fa obbligo alla ditta incaricata di regolarizzare gli adempimenti previdenziali assicurativi ed assistenziali relativi ai cantieri e di adempiere a quanto previsto dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro;

### COMUNICA

• Il presente provvedimento a quanti incaricati secondo quanto suddetto con le seguenti clausole, relativamente all'esecuzione di quanto di competenza:

✓ le prestazioni o le lavorazioni devono essere preventivamente autorizzate e commissionate dalla D.L. comunale con ordine specifico e non saranno riconoscibili somme per mancato guadagno qualora, per motivazioni non dipendenti dalla volontà di alcuno ma per condizioni di forza maggiore dovesse essere ridotto l'importo delle opere definito in sede di stima di massima;

✓ il pagamento dei corrispettivi potrà, per condizioni legate alla disponibilità dei fondi presso l'Ente in effigie ed ai vincoli finanziari connessi, essere dilazionato, tutto od in parte, in base alle effettive disponibilità alla liquidazione.

• Che il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 163 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento (Prezziario OO. EE. della Liguria in corso di validità), ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Entro dieci giorni dal presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 163, verrà inoltrata alla Stazione appaltante una perizia giustificativa degli interventi e si provvederà alla copertura finanziaria della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Stella, lì 11/12/2019

**L'Istruttore Tecnico**  
**Geom. Carlo Masio**

Località Rovieto Superiore n. 3  
Frazione San Giovanni  
17044 STELLA (SV)  
Tel. 019/703002 - Fax 019/703300




http [www.comune.stella.sv.it](http://www.comune.stella.sv.it)  
e-mail [info@comune.stella.sv.it](mailto:info@comune.stella.sv.it)

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**Geom. Danilo Delfino**

  
**Comune certificato**







AVVERTENZA.  
 REGIONE LIGURIA - S  
 Delle segnalazioni ne :

**Edifici e costruzioni**

Edifici per abitazione


Stabilimento



Bastioni e mura

Muro in elevazione

Ruderi



in muratura a secco



di edificio di muro di trincea

**Simboli**

Scuola, biblioteca

Ospedale e clinica

Farmacia



Capanna baracca

