
 

COMUNE DI STELLA 

(Prov. di Savona) 

 

 

Oggetto:  Finanziamento Pnrr misura M2 C4 I2.2 Piccoli Comuni L. 160/2019  

   art 1 comma 29 annualità 2023 e 2024 per progettazione esecutiva  
   per lavori di riqualificazione energetica (realizzazione cappotto e  
   coibentazione terrazzo P2) presso l’edificio denominato “Caserma  

   dei Carabinieri” sito in Via Rovieto Inf. N. 27 
 

Richiedente: Comune di Stella Loc. Rovieto Sup. 3 17044  Stella (SV) 
 

 

Progettista:  Ing. I. Davide Mapelli, Via Contrada civ. 75– 17044 Stella SV  Tel.: 

347-9500105 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA  



Nome attività Durata

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 15 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Ripristino facciata ad intonaco 44 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 2 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali24 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Rifacimento Terrazzi 19 g

Demolizione pavimento e rimozione di massetto 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 4 g

Formazione di massetto per balconi e logge 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate4 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 4 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 5 g

Sostituzione Infissi 5 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Isolamento cantine 13 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate8 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 9 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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